CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022

FASE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4
APRESTAMIENTO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	Realización de sondeo de percepción con los temas para rendir cuentas.	Oficina GIT-Comunicaciones																																															
	Conclusiones del sondeo de percepción de los temas a rendir cuentas	Oficina GIT-Comunicaciones																																															
	Realización del informe de gestión e información de consulta	Subdirección de Planeación																																															
DISEÑO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	Elaboración Convocatoria de la Rendición de Cuentas	Subdirección de Planeación																																															
	Crear en la página web el link de inscripción para intervenir en las Audiencia, Jornada o Espacio de Rendición de Cuentas.	Oficina GIT-Comunicaciones																																															
	Diseño en formato digital de Tarjeta de Invitación para enviar por redes sociales y correos electrónicos.	Oficina GIT-Comunicaciones																																															