

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
REPORTE PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2019
"Responsabilidad Ambiental, Compromiso que nos Une"

COMPORTAMIENTO META FISICA				
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
PROGRAMA No. 1 ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO			25%	
PROYECTO 1.1 Asistencia Técnica para la actualización de determinantes ambientales con inclusión de la gestión del riesgo y Estructura Ecológica Urbana en los EOT, PBOT, POT.			17%	
Actividad 1.1.1. Brindar asistencia Técnica y asesoría en la incorporación de los determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los EOT,PBOT y POT adoptados en los municipios de la jurisdicción de la CAS	Numero de Municipios	24	17%	La Corporación a través de la subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental ha brindado asistencia técnica y asesoría en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los EOT,PBOT y POT de los municipios de Barrancabermeja, Concepción, Hato y Puente Nacional. Es de señalar que la CAS ha gestionado con la Secretaría de Planeación Departamental, la realización de un taller que permita brindar apoyo técnico en la incorporación de la gestión del riesgo y determinantes ambientales en los POT con los 74 municipios de la jurisdicción de la CAS, el cual se tiene programado para los meses de Abril o Mayo.
PROYECTO 1.2 Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCH en la jurisdicción de la CAS			44%	
Actividad 1.2.1. Formular o actualizar los Planes de Ordenación y manejo de cuencas (POMCAS), Planes de manejo de Acuíferos (PMA) y planes de manejo de Microcuencas (PMM)	Porcentaje	10%	88%	LOS POMCAS APROBADOS SON LOS SIGUIENTES: 1. Afluentes Directos del Rio Lebrija Medio margen izquierdo fue adoptado mediante Resolución 490 del 25 de julio de 2018. 2. Río Opón fue adoptado mediante Resolución 489 del 25 de julio de 2018 . 3. Río Sogamoso fue aprobado con Resolución DGL No. 835 de 23 de octubre de 2018, y Resolución CDMB No. 1183 de 19 de noviembre de 2018. 4. Río Carare-Minero Resolución Conjunta; CAS: No. 0186, CAR: 0598, CORPOBOYACA: No. 0537 de fecha 04 de Marzo de 2019. 5. Río Medio Bajo Suárez aprobado mediante resolución CAS: No. 1055 DEL 14/12/18, CAR 4238 18/12/18, CORPOBOYACA 4605 DEL 14/12/2018. . Los Pomcas que aún se encuentran en proceso son los de: Río Lebrija Medio, Directos al río Magdalena entre el Río Negro y Carare, y el Pomca Bajo Chicamocho que solo se ejecutará la fase de Aprestamiento.
Actividad 1.2.2. Ejecutar actividades de Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de manejo de Microcuencas (PMM)	Porcentaje	100%	0%	
PROYECTO 1.3 Apoyo al plan de Vida de las comunidades indígenas y poblaciones vulnerables en la jurisdicción de la CAS.			15%	
Actividad 1.3.1. Apoyar actividades del plan de vida de las comunidades indígenas, poblaciones vulnerables e implementación de medidas ambientales en los planes de reparación colectiva en la jurisdicción de la CAS	Proyectos ejecutados	2	15%	Elaboración del proyecto y requerimiento para el proyecto denominado "APOYAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS UWAS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ARTESANAL DE AGUA, SECTOR TAMARA, JURISDICCIÓN DE CAS, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.."

PROGRAMA No. 2 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO			31%	
PROYECTO No. 2.1. Protección, conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la CAS			30%	
Actividad 2.1.1. Realizar la Reforestación, revegetalización natural, Restauración o Rehabilitación de áreas para la protección de cuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos.	Hectáreas	150	30%	1. Elaboración del proyecto y requerimiento para el proyecto denominado "REALIZAR ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO DE PREDIOS PÚBLICOS ADQUIRIDOS PARA CONSERVACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS ABASTecedoras DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER." El Proyecto se ejecutará en los municipios de Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, Valle de San Jose, Coromoro, Mogotes y Hato. 2. Elaboración y aprobación del proyecto: Aunar esfuerzos entre el Departamento de Santander y la corporación para ejecutar: Implementación de un Sistema Silvopastoril que contribuirá a la restauración de ecosistemas y la generación de servicios ambientales en el Departamento de Santander (120 Has)
Actividad 2.1.2. Realizar el Mantenimiento en áreas reforestadas, revegetalizadas naturalmente , Restauradas o rehabilitadas para la protección de cuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos	Hectáreas	260,0	30%	Elaboración del proyecto y requerimiento. Proyecto denominado "REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LABORES CULTURALES A LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS POR LA CAS, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" El Proyecto se ejecutará en los municipios de Cimitarra, Ocamonte, Onzaga, Landazuri, Curití, Encino y Barrancabermeja.
Actividad 2.1.3. Gestionar y apoyar la adquisición de predios en zonas de importancia para el Abastecimiento hídrico.	Hectáreas	120	100%	En la vigencia 2019 se encuentra en proceso la adquisición de los siguientes predios: 1. Predio rural denominado El Oso ubicado en la vereda La Putana del municipio de San Vicente de Chucurí (63.4.000 Has). 2. Predio Villa de Los Gelves, ubicado en la vereda La Putana Corregimiento de Pozo Nutria, municipio de San Vicente de Chucurí (67 Has) 3. Predio Acapulco, ubicado en la vereda La Putana Corregimiento de Pozo Nutria, municipio de San Vicente de Chucurí (121 Has 8255 m2) Para un total de 252 Hectáreas 2.225 metros cuadrados.
Actividad 2.1.4. Realizar acciones en Gestión ambiental urbana.	Proyecto	1	0%	
Actividad 2.1.5. Realizar acciones para la producción de material vegetal y adquisición de insumos.	Numero	2	10%	Se realizó la formulación del proyecto: "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION Y MANEJO DEL MATERIAL VEGETAL EN LOS VIVEROS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO Y PINCHOTE DE PROPIEDAD DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS COMO ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACION Y PROPAGACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA".
Actividad 2.1.6. Gestionar, apoyar y cofinanciar la protección, recuperación y aislamiento de nacimientos, afloramientos y Zonas de recarga hídrica.	Numero	30	20%	Se formuló el proyecto: " Ejecución de actividades para la protección, recuperación y aislamiento de nacimientos, afloramientos y zonas de recarga hídrica de la comunidad veredal de los municipios de la provincia de Guaneta y Garcia Rovira."
Actividad 2.1.7. Fortalecer y ampliar el mecanismo de pago por servicios ambientales (BanCO2) y el desarrollo de nuevas estrategias de PSA.	Numero ha conservadas	100	20%	En la vigencia del Plan de Acción se ha ejecutado actividades para atender el pago por servicios ambientales, logrando conservar 779 Has durante el programa. Para el presente año se ha realizado gestiones con diferentes empresas como Ecopetrol, Manzarovar, Fenavi, Palmicultores y Transportadora de Gas Internacional-TGI, con esta última, se presentó proyecto y se tiene un preaprobado de doscientos treinta (\$ 230.000.000) millones de pesos.

PROYECTO No.2.2. Gestión de apoyo y control al manejo integral de residuos líquidos			32%	
Actividad 2.2.1. Apoyar y cofinanciar estudios, diseños, construcción u optimización de Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y aguas residuales de los sectores productivos.	Numero	2	25%	1. Se realizó la formulación del proyecto y requerimiento técnico para la construcción de la PTAR del municipio de Los Santos, departamento de Santander. 2. Se formuló el proyecto: Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Socorro y Guadalupe.
Actividad 2.2.3. Realizar acciones para el monitoreo, caracterización y verificación de vertimientos de aguas residuales.	Numero	1	30%	Se formuló el proyecto y requerimiento: "CONTRATAR UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL IDEAM PARA REALIZAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE CARACTERIZACIONES Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO-MICROBIOLÓGICO E HIDROBIOLÓGICO EN MATRIZ AGUA (FUENTES HÍDRICAS Y VERTIMIENTOS DE LOS DIFERENTES USUARIOS MUNICIPIOS-EMPRESAS) DE LA JURISDICCIÓN DE LA CAS"
Actividad 2.2.4. Realizar el acompañamiento y seguimiento a los procesos de monitoreo y caracterización de vertimientos de aguas residuales	Numero	20	40%	Se realizó acompañamiento al monitoreo de aguas residuales domésticas a seis (6) Municipios (Sabana de Torres, Puerto Parra, Cimitarra, Puerto Wilches, Simacota y Curiti), acompañamiento a monitoreo de aguas residuales no Domésticas a una (1) Empresa (Establecimiento Delik Pollo), acompañamiento a monitoreo de aguas residuales Domésticas a una (1) la Empresa (Isagen Campamento el Cedral)
PROGRAMA No. 3 GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS			11%	
PROYECTO 3.1 Delimitación, ajuste o declaración de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos y actualización o formulación de los planes de manejo en la jurisdicción de la CAS			10%	
Actividad 3.1.2. Delimitar, zonificar y establecer los regímenes de uso de Páramos.	Porcentaje	100	20%	Se radicó en el MADS, el proyecto: Zonificación y regímenes del uso del suelo en el Páramo Iguaque-Merchan y construcción participativa de lineamientos para su gestión, en jurisdicción de la CAS Y CORPOBOYACÁ.
Actividad 3.1.3. Actualizar, formular planes de manejo o Implementar actividades de los planes de manejo de áreas protegidas.	Número	1	0%	Se encuentra en proceso de complementación del documento Plan de Manejo DMRI San Silvestre.
PROYECTO 3.2 Protección y conservación de fauna y flora.			18%	
Actividad 3.2.1. Apoyar y cofinanciar la Implementación y ejecución de medidas de manejo de especies amenazadas	Número	3	13%	Formulación de los siguientes proyectos: 1. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MANATÍ ANTILLANO (<i>Trichechus manatus manatus</i>) MEDIANTE JORNADAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LAS CIENAGAS DE PAREDES Y LLANITO EN LOS DE MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES, PUERTO WILCHES Y BARRANCABERMEJA. 2. ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL JAGUAR (<i>Panthera onca</i>) EN LOS MUNICIPIOS DE CIMITARRA Y PUERTO PARRA, JURISDICCIÓN DE LA CAS.

Actividad 3.2.2. Apoyar y cofinanciar la Implementación y ejecución de medidas de manejo de especies invasoras.	Número	1	20%	Formulación del proyecto "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DEL CARACOL GIGANTE AFRICANO Achatina fulica CON EL APOYO COMUNITARIO EN LOS MUNICIPIOS SAN VICENTE DE CHUCURÍ, BARRANCABERMEJA, SOCORRO, PARAMO, CHARALÁ Y SAN GIL JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".
Actividad 3.2.3. Apoyar y sensibilizar la protección y conservación para la protección de especies de fauna y Flora.	Numero Proyectos	2	10%	Formulación del proyecto "ESTABLECER ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL OSO ANDINO (TREMARCTOS ORNATUS) Y EL PUMA (PUMA CONCOLOR), A PARTIR DE MODELOS DE OCUPACIÓN, CONECTIVIDAD FUNCIONAL Y PROMOVER PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN DE LAS ESPECIES FOCALES EN EL CORREDOR DEL PÁRAMO GUANTIVA – LA RUSIA EN LOS MUNICIPIOS DE COROMORO, CHARALÁ, ENCINO, GÁMBITA Y ONZAGA - JURISDICCIÓN DE LA CAS"
Actividad 3.2.4. Actualizar o Implementar Actividades del Plan de ordenación forestal.	Hectáreas	1.040.518	30%	Se realizó el proyecto de acuerdo de adopción de la actualización del Plan General de Ordenación Forestal en el Área de Jurisdicción de la CAS. Se aclara que en la actualización del Plan, se ejecutó en aproximadamente 1.700.000 has, el resto de area corresponde a ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, considerados áreas de exclusión.
PROYECTO No. 3.3 Implementación de Proyectos para la producción y consumo sostenibles y biocomercio				
Actividad 3.3.1. Apoyar, cofinanciar y acompañar la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción.	Numero de Sectores asesorados	2	10%	En proceso de formulación del proyecto: "Adquisición de módulos ecológicos de 600k como medida de manejo ambiental en beneficio de café".
Actividad 3.3.2. Gestionar y apoyar la Implementación de actividades del programa regional de negocios verdes.	Numero de Proyectos	1	0%	

PROGRAMA No. 4 CAMBIO CLIMATICO Y GESTIÓN DEL RIESGO			39%	
PROYECTO No. 4.1 Planificación y fortalecimiento de la asistencia técnica para la Gestión Integral del Riesgo de desastres en los 74 municipios de la jurisdicción de la CAS.			47%	
Actividad 4.1.1. Brindar asistencia técnica a los Municipios para la gestión del riesgo en el marco de la Ley 1523 de 2012.	Numero de municipios asistidos	20	55%	1. Apoyo a 04 municipios en la atención de emergencias por deslizamientos y rehabilitación de vías con el apoyo de Retroexcavadora y volqueta en los Municipios de Palmas del Socorro, Socorro, Simacota y Guadalupe. 2. Apoyo a 06 municipios para atención de emergencias con el camión cisterna para suministro de agua potable en los municipios de Curití, Aratoca, Socorro, Palmas del Socorro, Valle de San José y Oiba. 3. Se han realizado 03 visitas técnicas por parte del grupo de gestión del riesgo a los municipios de Mogotes, Cimitarra y Betulia. 4. Se ha participado en 3 de las 12 reuniones ordinarias del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. Total municipios apoyados: Once (11) municipios.
Actividad 4.1.2. Apoyar a los municipios en la elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para su inclusión en los procesos de Ordenamiento y Planificación territorial.	Numero de municipios apoyados	1	20%	Formulación del proyecto: "Elaboración de estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el área total de la jurisdicción y escala detallada para el área urbana y suburbana en el Municipio de Chima, Santander".
Actividad: 4.1.3 Apoyo y asesoría a entes territoriales para la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio Climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial.	Número de entes territoriales asesorados	1	100%	Se brindó asesoría técnica al municipio de Macaravita en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio Climático
Actividad 4.1.4. Apoyar, capacitar y sensibilizar el fortalecimiento de la estrategia de corresponsabilidad social en el conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres.	Numero de acciones	1	30%	Formulación de proyecto y requerimiento "Adquisición de equipos para el apoyo en el control y extinción de incendios forestales, como fortalecimiento a consejos municipales de gestión del riesgo de desastres en la jurisdicción de la Corporación Autonoma Regional de Santander-CAS."
Actividad 4.1.5 Apoyo para la ejecución de acciones en mitigación de gases de efecto invernadero o adaptación al cambio Climático.	Numero de acciones	1	30%	Formulación de los proyectos y requerimiento "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGIUCAS PARA LEÑA COMO ACCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CONFINES Y GUAPOTÁ DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PROYECTO N.4.2 Gestión y apoyo para la ejecución de obras de irrigación, avenamiento, defensa contra inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua y recuperación de tierras.			30%	
Actividad 4.2.1 Diseñar y construir obras de irrigación, avenamiento, defensa contra inundaciones, regulación de cauces, corrientes de agua, recuperación de tierras y obras o actividades de contingencia por desabastecimiento de agua.	Numero proyectos	1	30%	Formulación del proyecto y requerimiento "Elaboración de obras de protección de zonas inundables en el Río Sogamoso, sector Candilejas, municipio de Barrancabermeja, Santander, etapa 3.

PROGRAMA No. 5 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL			20%	
PROYECTO 5.1 Administración, manejo, control y seguimiento de los recursos naturales renovables.			19%	
Actividad 5.1.1. Tramitar autorizaciones ambientales solicitadas por los usuarios	Porcentaje	100%	55%	De las 1.181 autorizaciones ambientales solicitadas por los usuarios se han resuelto 652
Actividad 5.1.2. Realizar el seguimiento a las autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación.	Porcentaje	40%	9%	De las 7620 autorizaciones y permisos objeto de seguimiento, se han realizado seguimiento a la 713 autorizaciones ambientales.
Actividad 5.1.3. Atender las quejas y contravenciones ambientales.	Porcentaje	80%	23%	De los 38 procesos sancionatorios aperturados que corresponde al universo, el 80% equivale a 30 procesos de los cuales a la fecha se han resuelto 07 procesos.
Actividad 5.1.4. Realizar el Seguimiento al cumplimiento de los asuntos ambientales concertados en los EOT, PBOT, POT de los Municipios de la jurisdicción de la CAS.	Porcentaje	100%	15%	Se cuenta con 74 expedientes correspondientes a los EOT, PBOT y POT de los municipios de la jurisdicción de la CAS, de los cuales en el primer trimestre se le realizó seguimiento a un total de 11 expedientes.
Actividad 5.1.5. Realizar el Seguimiento, control y apoyo de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV)	Porcentaje	100%	12%	De los 74 planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) de los municipios del área de jurisdicción de la CAS, se ha realizado seguimiento a 09 en el primer trimestre.
Actividad 5.1.6. Realizar el Seguimiento, control y apoyo a los programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA).	Porcentaje	100%	14%	La Subdirección de Autoridad Ambiental tiene 91 expedientes de Programas de Uso Eficiente y Ahorro Agua (PUEAA), de los cuales se ha realizado seguimiento a Trece (13) en el primer trimestre del año 2019.
Actividad 5.1.7. Realizar el Seguimiento, control y apoyo a los planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)	Porcentaje	100%	16%	Se realizó seguimiento, control y apoyo en el primer trimestre del año 2019 a un total de doce (12) expedientes, de un universo de 74 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.
Actividad 5.1.8. Realizar el Seguimiento, control y registro a los generadores de residuos peligrosos. RESPEL.	Numero	40	25%	Se realizó la administración de las páginas de RESPEL, RUA Y PCB, en el marco del seguimiento a residuos peligros a un total de 10 empresas.
Actividad 5.1.9. Realizar apoyo y sensibilización para la implementación de alternativas de reducción, separación y de aprovechamiento de residuos.	Numero Proyectos	1	0%	
PROYECTO 5.2 Programa de monitoreo de calidad de aire y de recurso Hídrico, control de Ruido y control de emisiones			15%	
Actividad 5.2.1 Realizar monitoreo y seguimiento a emisiones e inmisiones atmosféricas y control de ruido.	Numero	20	0%	Se elaboró el proyecto " Calibración sonometro modelo CEL-450, marca CASELLA S/N 348824 1.308.878 y su respectivo calibrador acustico, con la finalidad de contar con los elementos necesarios en buen estado para iniciar la realización de los monitoreos.
Actividad 5.2.2 Realizar el apoyo para la operación de redes y estaciones de monitoreo	Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en Operación.	100%	30%	1. Se realizó el proyecto y requerimiento: "Diagnóstico mantenimiento y calibración de las unidades de monitoreo de calidad de aire que componen el comodato No. 319 suscrito el 24 de enero de 2014, entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CAS.

PROYECTO 5.3. Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia a la contaminación ambiental de los recursos naturales y al tráfico ilegal de especies de fauna y flora en la jurisdicción			26%	
Actividad 5.3.1.Conformar, fortalecer equipar la Unidad de Reacción Ambiental Inmediata.	Unidades conformadas	1	30%	Formulación del proyecto y requerimiento " fortalecimiento de la Unidad de Reacción Ambiental Inmediata - (URAI) de la corporación Autónoma Regional de Santander(CAS) mediante el abastecimiento de equipos, instrumentos y elementos. "
Actividad 5.3.2. Realizar Actividades para la Construcción, administración, sostenimiento, dotación y operación del centro de Atención, valoración y capacitación de fauna y flora silvestre.	Número	2	25%	Formulación de los siguientes proyectos: 1. Proyecto y requerimiento "Construcción y adecuación de áreas para el funcionamiento óptimo del Hogar de paso CAS, en el municipio del socorro vereda la Honda." 2. Proyecto: "Suministro de alimentos, para la nutrición óptima y oportuna de especímenes de fauna silvestre, ingresados al hogar de paso de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS. "
Actividad 5.3.3. Fortalecer e Implementar actividades para el control ambiental.	Número	2	50%	1. Se realizó operativos para el control al tráfico ilegal de maderas en el corregimiento La India Municipio de Landazurí, en el mes de febrero. De igual forma se ha realizado reuniones con el Comité Interinstitucional de fauna y flora de Santander CIFFSAN. Se ha realizado actividades de control y seguimiento de los establecimientos de transformación de productos forestales maderables en los municipios de Barrancabermeja, Cimitarra y Landazurí. De otra parte se brindó apoyo en el bajo Simacota, San Andres y Santa Barbara en atención de reportes de ataques de felinos a la población equina y ovino-caprinos.
Actividad 5.3.4.Apoyar la Implementación de actividades del pacto intersectorial por la madera legal en Colombia (PIMLC)	Proyecto ejecutado	1	0%	En proceso de estructuración el proyecto de gobernanza forestal para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y la legalidad forestal en la jurisdicción de la CAS.
PROGRAMA No. 6 GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL			32%	
PROYECTO 6.1 Implementación de actividades del plan estratégico de Tecnologías de la Información-PETI y Fortalecimiento de los Sistemas de información para la gestión Institucional			21%	
Actividad 6.1.1. Implementar actividades del plan estratégico de Tecnologías de la Información-PETI y Fortalecimiento de los Sistemas de información para la gestión Institucional	Numero Proyectos ejecutados	3	27%	Se elaboró los proyectos y requerimientos para las siguientes actividades: 1. Renovación de una (1) Licencia para el Firewall Fortinet FortiGate 200D, por el término de dos (2) años, con la instalación, configuración y soporte. 2. Contratar la Actualización, soporte técnico de primer y segundo nivel, mantenimiento, capacitación, ajustes a los módulos ya implementados de GD- Soft de la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS . 3.Mejoramiento de la plataforma tecnológica de la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS- por medio de la adquisición de equipos tecnológicos.
Actividad 6.1.2. Realizar la actualización y reporte de la información en el SIAC	Porcentaje	80%	15%	De un universo de 686 registros de información ambiental se cargaron al SIAC la totalidad de 105 de los mismos en el primer trimestre.
PROYECTO 6.2 Programa de Educación Ambiental y Participación Ciudadana			38%	

<p>Actividad 6.2.1. Ejecutar proyectos de educación y sensibilización para promover procesos de protección, conservación y recuperación de los recursos naturales renovables en la jurisdicción de la CAS y en cumplimiento de las acciones definidas en el Plan nacional de educación ambiental.</p>	<p>Numero de acciones en Educación Ambiental</p>	<p>5</p>	<p>45%</p>	<p>1. Se brindó Apoyo al Plan Nacional de Educación Ambiental en los 74 municipios de la Jurisdicción de la CAS, atendiendo la política pública del MADS, a la fecha han cumplido 46 municipios. De otra parte, se participó en la reunión del Comité organizador y responsable del plan decenal de educación ambiental, integrado por la CAS, Corporación para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, Secretaría de Educación Departamental, Universidad Industrial de Santander – UIS, Unidades Tecnológicas de Santander.</p> <p>2. Participación en la celebración del día mundial de los humedales realizada en el municipio de Barrancabermeja mediante la jornada de limpieza de las ciénagas San Silvestre y Miramar.</p> <p>3. Se elaboró Proyecto y requerimiento para realizar la "Elaboración e instalación de vallas publicitarias para la conservación y protección de los recursos naturales por la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS".</p> <p>4. Creación y Formulación de los Planes de acción año 2019 de los CIDEA municipales en: Onzaga, San Benito y Carcasi.</p> <p>5. Organización y entrega de 18.000 árboles para municipios del área de influencia de la Corporación Autónoma regional de Santander en el marco de la campaña "EN SEMANA SANTA RECONCILIATE CON LA NATURALEZA" en la cual los contratistas y funcionarios realizan la entrega del material vegetal en los siguientes municipios: Velez, Guepsa, Puente Nacional, Barbosa, Guavata, San Gil, Onzaga, San Joaquin, Charala, Valle de San Jose, Cabrera, Encino, Villanueva, Palmar, Galan, Socorro, Simacota, Oiba, Chima, Cimitarra, Barrancabermeja, San Vicente, Málaga, San Jose de miranda, Concepción, Enciso, Aguada, Cepita y Zapatoca.</p>
<p>Actividad 6.2.2. Comunicar y divulgar para promover la participación ciudadana en la gestión ambiental y generar sensibilización y cultura ambiental.</p>	<p>Número Proyectos ejecutados</p>	<p>1</p>	<p>30%</p>	<p>Se elaboró el proyecto y requerimiento correspondiente al siguiente:</p> <p>1. Plan de medios para los municipios de las provincias Mares, Guanentina, Comunera, Veleña, García Rovira y municipios que hacen parte de la Oficina Enlace Bucaramanga, que conlleve a promover estrategias de Comunicación y divulgación para la sensibilización ambiental en la jurisdicción de la CAS.</p>

PROYECTO No. 6.3. Programa de fortalecimiento institucional			39%	
Actividad 6.3.1. Promover estrategias para el posicionamiento, reconocimiento e identidad como Autoridad Ambiental	Numero Proyectos ejecutados	3	67%	1. Se realizó la conmemoración del día Nacional del reciclador al grupo de recuperadores del municipio de San Gil. 2. se realizó la celebración del día mundial del agua mediante la realización de jornadas de limpieza del Rio Fonce y Quebrada Curiti, de igual forma se realizó actividades en los municipios de Peñon, Confines, Socorro, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja, Cimitarra, Guadalupe, Oiba, Guapotá, Hato y Málaga, entre otros.
Actividad 6.3.2. Adquirir mobiliario, adecuar y ejecutar obras para el mejoramiento de las instalaciones de la CAS y fortalecimiento del parque automotor	Numero Proyectos ejecutados	2	25%	1. Se realizó la formulación del proyecto con su respectivo requerimiento: Mantenimiento preventivo de los ductos hidrosanitarios y de los aires acondicionados y embellecimiento del paisajístico de la sede principal de la corporación Autónoma Regional de Santander-CAS. 2. Formulación del proyecto "Instalación de los paneles solares en la sede principal para el suministro de energía limpia en la red de cómputos, pasillos y parqueadero de la corporación contribuyendo a disminuir el consumo de energía mitigando el impacto ambiental.
Actividad 6.3.3. Fortalecer y mejorar la capacidad administrativa y operativa de la CAS	Numero Proyectos ejecutados	2	25%	1. Se realizó el proyecto y gestión ante la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH, para el proyecto: "Fortalecimiento institucional para el acompañamiento, gestión y seguimiento del desarrollo de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos de la jurisdicción de la CAS" 2. Proyecto "Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma regional de Santander-CAS y el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA para el apoyo y fortalecimiento de la gestión administrativa de la CAS"
METAS PLAN DE ACCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2019			26%	