

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
**"Responsabilidad Ambiental, Compromiso que nos Une"**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION				
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE  (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
<b>PROGRAMA No. 1 ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO</b>				<b>62%</b>	
<b>PROYECTO 1.1 Asistencia Técnica para la actualización de determinantes ambientales con inclusión de la gestión del riesgo y Estructura Ecológica Urbana en los EOT, PBOT, POT.</b>				<b>100%</b>	
Actividad 1.1.1. Brindar asistencia Técnica y asesoría en la incorporación de los determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los EOT, PBOT y POT adoptados en los municipios de la jurisdicción de la CAS	Numero de Municipios	20	20	100%	Asistencia técnica a 38 municipios de la jurisdicción con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del taller "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INCORPORACION DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS DETERMINANTES AMBIENTALES EN LOS POT". Este evento se desarrolló con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los municipios del área de jurisdicción de la CAS, teniendo en cuenta que en la toma de decisiones territoriales deben incorporarse las consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible que promuevan medidas para la sostenibilidad ambiental del territorio, que se constituyan en condicionante para el uso y la ocupación del suelo.
<b>PROYECTO 1.2 Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCH en la jurisdicción de la CAS</b>				<b>60%</b>	
Actividad 1.2.1. Formular o actualizar los Planes de Ordenación y manejo de cuencas (POMCAS), Planes de manejo de Acuíferos (PMA) y planes de manejo de Microcuencas (PMM)	Porcentaje	40%	40%	100%	La consultoría de los POMCAS de los Ríos Opón, Río Sogamoso, Afluentes directos del río Lebrija Medio, entrego los documentos finales a la Corporación para revisión y evaluación.  Interventoría realiza pronunciamiento aprobando los tres POMCAS.  POMCA Río medio bajo Suarez, la consultoría entrego a CORPOBOYACA e interventoría, los documentos finales para la revisión, se recibió en la CAS copia de esos documentos igualmente para revisión.  POMCA Río Carare Minero la consultoría entrego a la CAS, CORPOBOYACA e interventoría, los documentos finales para la revisión, se está realizando dicha actividad  En revisión documentos de Diagnostico del POMCA Río Lebrija medio, la secretaria técnica es ejercida por CDMB,  Aprobación de la fase de aprestamiento y en ejecución fase de diagnóstico de la POMCA de afluentes directos al río Magdalena entre el Río Negro, la cual tiene comisión conjunta con CORPOBOYACA quien ejerce la secretaria técnica,
Actividad 1.2.2. Ejecutar actividades de Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de manejo de Microcuencas (PMM)	Porcentaje	100%	0.20	20%	Formulación proyecto y requerimiento para "Implementación de sistemas de recolección y almacenamiento de aguas lluvias".
<b>PROYECTO 1.3 Apoyo al plan de Vida de las comunidades indígenas y poblaciones vulnerables en la jurisdicción de la CAS.</b>				<b>25%</b>	
Actividad 1.3.1. Apoyar actividades del plan de vida de las comunidades indígenas, poblaciones vulnerables e implementación de medidas ambientales en los planes de reparación colectiva en la jurisdicción de la CAS	Proyectos ejecutados	2	0.25	25%	Etapa precontractual del Proyecto: "Implementación de acciones para la protección y conservación de fuentes abastecedoras de agua para los centros educativos de la comunidad indígena UWA, sector Agua Blanca, jurisdicción de la CAS, municipio de Cerrito departamento de Santander."  Formulación proyecto y requerimiento para "Desarrollo de actividades de rehabilitación y recuperación ecológica en áreas de influencia del parque natural serranía de las quinchas, reserva forestal cuchilla del minero y distrito de manejo integrado del río minero en la zona de influencia de la asociación de trabajadores campesinos del carare – ATCC".

PROGRAMA No. 2 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO				48%	
<b>PROYECTO No. 2.1. Protección, conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la CAS</b>				45%	
Actividad 2.1.1. Realizar la Reforestación, revegetalización natural, Restauración o Rehabilitación de áreas para la protección de cuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos.	Hectáreas	100	0.40	40%	Proceso precontractual del proyecto: para el establecimiento, mantenimiento y aislamiento de 279 hectáreas de plantación protectora en los municipios de Puerto Wilches, Páramo, Curití, Onzaga, Cabrera y Vélez Santander. (Departamento - CAS)
Actividad 2.1.2. Realizar el Mantenimiento en áreas reforestadas, revegetalizadas naturalmente, Restauradas o rehabilitadas para la protección de cuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos	Hectáreas	334.00	100	30%	Etapa precontractual del proyecto para: "Mantenimiento de plantaciones establecidas por la CAS, en la jurisdicción. (702,23 Ha)"  * Segundo mantenimiento de 195,3 hectáreas de plantaciones protectoras establecidas con el objeto de Conservar Fuentes Hídricas abastecedoras de Acueductos municipales y Veredales en el departamento de Santander.  * Segundo mantenimiento de 33,31 has de plantaciones protectoras – productoras establecidas con el fin de recuperar áreas afectadas por el fenómeno de la niña 2010 – 2011.  * Tercer Mantenimiento de 463,62 hectáreas de Plantaciones protectoras – productoras (Caucho) y Plantaciones protectoras establecidas en el municipio de Barrancabermeja.  * Tercer Mantenimiento de 10 hectáreas de plantación protectora establecida en el municipio de Bajo Simacota.
Actividad 2.1.3. Gestionar y apoyar la adquisición de predios en zonas de importancia para el Abastecimiento hídrico.	Hectáreas	50	20	40%	Elaboración del proyecto y requerimiento para: "Adquisición de predios estratégicos para la conservación ambiental y protección de zonas de recarga de acuíferos que abastecen a acueductos en áreas urbanas y rurales de municipios del área de jurisdicción de la CAS".  Predio denominado El Molino, ubicado en la vereda Alto Centro Resumidero del municipio de Bolívar, con un área de 14 hectáreas, el cual fue recibido como medida de compensación de Ecopetrol por concepto de inversión del 1%, Polducto de Oriente.
Actividad 2.1.4. Realizar acciones en Gestión ambiental urbana.	Número	1	0.4	40%	Suscripción del convenio No. 005-00376 - 2017 cuyo objeto es "Desarrollo de actividades de gestión ambiental urbana en el municipio de Ocamonte Santander"
Actividad 2.1.5. Realizar acciones para la producción de material vegetal y adquisición de insumos.	Numero	2	0.68	68%	Ejecución del contrato de suministros No. 008-127-2017 para: Adquisición de material vegetal para promover procesos de protección y conservación de la palma de cera en la jurisdicción de la CAS, en el marco de la semana mayor.  Etapa precontractual del proyecto: Adquirir material vegetal como apoyo a los procesos de reforestación, educación ambiental y participación ciudadana, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Actividad 2.1.6. Gestionar, apoyar y cofinanciar la protección, recuperación y aislamiento de nacimientos, afloramientos y Zonas de recarga hídrica.	Numero	48	15	30%	En etapa precontractual el proyecto: "Ejecución de actividades para la protección, recuperación y aislamiento de nacimientos, afloramientos y zonas de recarga hídrica de la comunidad veredal del dieciseis (16) municipios de la Provincia Comunera"
Actividad 2.1.7. Fortalecer y ampliar el mecanismo de pago por servicios ambientales (BanCO2) y el desarrollo de nuevas estrategias de PSA.	Numero	100	75	75%	Teniendo en cuenta que en el convenio 005- 00353-2015 suscrito entre la CAS-ESSA para el proyecto BanCO2 se originaron nuevos cupos para la vinculación de familias; el equipo BanCO2 realizo el proceso de caracterización de familias potenciales sobre la zona del municipio del Hato y Simacota. Durante esta actividad se suscribieron acuerdos de conservación con seis (6) familias que custodiaran un total de 74.87 hectáreas de bosque natural.  Igualmente se adelanta una adición en tiempo y recursos al convenio en mención que permitirá el ingreso de 15 nuevas familias en el municipio de Puerto Wilches para conservación de aproximadamente 100 hectáreas de areas estrategicas.
Actividad 2.1.8. Realizar acciones para la recuperación y rehabilitación de suelos degradados.	Hectáreas	1	0.35	35%	Etapa precontractual del proyecto: Ejecución de actividades para la recuperación de 20,18 hectáreas de suelos degradados, realizando reforestación y revegetalización, en el sector Morario, sector urbano - Ocamonte y vía Tinavita - Guanivita municipio de Onzaga - Santander.

<b>PROYECTO No.2.2. Gestión de apoyo y control al manejo integral de residuos líquidos</b>				51%	
Actividad 2.2.1. Apoyar y cofinanciar estudios, diseños, construcción u optimización de Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y aguas residuales de los sectores productivos.	Numero	2	0.40	40%	Etapa precontractual de los siguientes proyecto: "Construcción de 50 pozos sépticos en el área rural del municipio de Encino para descontaminación de la cuenca alta del Rio Fonce departamento de Santander" "Construcción de unidades sanitarias con sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en el municipio de Coromoro"
Actividad 2.2.2. Elaborar el estudio de metas de reducción de carga contaminante para actualizar el factor regional en dos Cuencas de la Jurisdicción.	Porcentaje	60%	18%	30%	Etapa precontractual el proyecto: "Elaborar el estudio para la definicion de las corrientes o tramos de corrientes para el cálculo y establecimiento de la meta global de carga contaminante para el cálculo de la tarifa de la tasa retributiva (TTR) por vertimientos puntuales en ocho (8) cuencas en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS."
Actividad 2.2.3. Realizar acciones para el monitoreo, caracterización y verificación de vertimientos de aguas residuales.	Numero	1	0.4	35%	Proceso precontractual el proyecto: Contratar un laboratorio debidamente acreditado para realizar los diferentes procesos de verificación de las autodeclaraciones de la tasa retributiva y procesos de seguimiento ambiental con analisis fisico-quimica-microbiologica e hidrobiologica a fuentes hidricas y vertimientos de los diferentes usuarios (municipios-empresas) de la jurisdicción de la CAS
Actividad 2.2.4. Realizar el acompañamiento y seguimiento a los procesos de monitoreo y caracterización de vertimientos de aguas residuales	Numero	20	20	100%	Acompañamientos a monitoreos y caracterización de vertimientos de aguas residuales a la represa ISAGEN - El Cedral, Campo Provincia para la gerencia de desarrollo y producción mares de Ecopetrol, Hospital Regional Manuela Beltran, extractora San Fernando, acompañamiento para monitoreo para actualización del PSMV de Guavata, Barbosa, Curiti, Guadalupe, Pinchote, Santa Barbara y Encino, subestaciones Isa-Sogamoso, Isa-Comuneros, Isa-Cira Infantas, Isa-Primavera, hospital de Concepcion, Impala terminals de Colombia, acompañamiento a las PTAR de Puerto Wilches, Guacamayo, Chima y policia del Socorro.
<b>PROGRAMA No. 3 GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS</b>				19%	
<b>PROYECTO No. 3.1 Delimitación, ajuste o declaración de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos y actualización o formulación de los planes de manejo en la jurisdicción de la CAS</b>				0%	
Actividad 3.1.3. Actualizar, formular planes de manejo o Implementar actividades de los planes de manejo de áreas protegidas.	Número	1	0.00	0%	En proceso de aprobación la "Actualización y Ajuste del Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado-DRMI-Humedal San Silvestre", una vez el plan sea adoptado mediante acto administrativo, se iniciará el proceso de implementación las actividades que se encuentran establecidas dentro del Plan Estratégico DRMI Humedal San Silvestre para la línea estratégica de Gestión de la Biodiversidad.
<b>PROYECTO 3.2 Protección y conservación de fauna y flora.</b>				33%	
Actividad 3.2.1. Apoyar y cofinanciar la Implementación y ejecución de medidas de manejo de especies amenazadas	Numero	3	0.40	40%	Establecimiento de acciones para fomentar la conservación de la nutria neotropical a través de la educación para la sostenibilidad ambiental con los actores ribereños de la cuenta del Río Suárez, en los municipios de Puente Nacional, Barbosa y Guepsa, departamento de Santander. Implementación de acciones para el manejo del conflicto felinos-humanos por la depredación de animales domésticos en los municipios de Puerto Wilches, Barrancabermeja, Vélez, Peñón, Sucre y la Belleza del departamento de Santander. Suscripción del Convenio No. 005-00306-2017 cuyo objeto es: "Estrategias para la conservación de una población de marimondas del magdalena ( <i>Ateles hybridus</i> ) jurisdicción de los municipios Puerto Parra y Cimitarra, departamento de Santander. Ejecución de acciones que fomenten la conservación y manejo del recurso forestal de roble con el apoyo de actores locales y regionales en los municipios de Puente Nacional, Vélez, Bolívar y el Peñón, departamento de Santander.
Actividad 3.2.2. Apoyar y cofinanciar la Implementación y ejecución de medidas de manejo de especies invasoras.	Número	1	0.3	30%	Etapa precontractual del proyecto: Implementación de medidas para el manejo, control y prevención del caracol gigante africano ( <i>achatina fulica</i> ) en los municipios de Socorro, Palmas del Socorro, Páramo, Charalá y San Vicente de Chucurí en jurisdicción del departamento de Santander

Actividad 3.2.3. Apoyar y sensibilizar la protección y conservación para la protección de especies de fauna y Flora.	Numero Proyectos	2	0.4	20%	Formulación de los siguientes proyectos:  Análisis de la distribución, ocupación y uso del territorio (interacción negativa) por el oso andino ( <i>Tremactos ornatus</i> ) en áreas de conservación y uso en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS y el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce"  Fortalecer la propagación de material vegetal de páramo, con énfasis en frailejones, que fortalezca acciones de restauración para la conservación en la zona de páramo del Distrito Regional de Manejo Integrado - DRMI Guantiva la Rusia en los municipios de Encino y Charalá, departamento de Santander.
Actividad 3.2.4. Actualizar o Implementar Actividades del Plan de ordenación forestal.	Hectáreas	520.259	210000	40%	Firma del contrato de consultoría No. 004-00379-2017, cuyo objeto es: Actualización del Plan General de Ordenación Forestal en el área de jurisdicción de la CAS.
<b>PROYECTO No. 3.3 Implementación de Proyectos para la producción y consumo sostenibles y biocomercio</b>				<b>25%</b>	
Actividad 3.3.1. Apoyar, cofinanciar y acompañar la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción.	Numero de Sectores asesorados	2	0.20	20%	Formulación de los siguientes proyectos y requerimientos:  Implementación de seis (6) despulpadoras en seco o módulos ecológicos de 600k con zaranda.  Caracterización Biótica en el Páramo el Almorzadero entre los municipios de Cerrito y Concepción, para identificar el conflicto entre el hombre y fauna silvestre, con el fin de implementar estrategias de reducción y mitigación a través de sistemas de producción sostenibles
Actividad 3.3.2. Gestionar y apoyar la Implementación de actividades del programa regional de negocios verdes.	Numero de Proyectos	1	0.3	30%	Eta precontractual del proyecto "Contratar la logística y desplazamiento para apoyar la participación y fortalecimiento a cinco (5) iniciativas de negocios verdes de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS en bioexpo caribe 2017"
<b>PROGRAMA No. 4 CAMBIO CLIMATICO Y GESTIÓN DEL RIESGO</b>				<b>46%</b>	
<b>PROYECTO No. 4.1 Planificación y fortalecimiento de la asistencia técnica para la Gestión Integral del Riesgo de desastres en los 74 municipios de la jurisdicción de la CAS.</b>				<b>54%</b>	
Actividad 4.1.1. Brindar asistencia técnica a los Municipios para la gestión del riesgo en el marco de la Ley 1523 de 2012.	Numero de municipios asistidos	20	20	100%	Apoyo a los municipios de Galán, Puerto Wilches, Vélez, Oiba, Ocamonte, Chipatá, Mogotes y San Vicente de Chucurí, en la evaluación de planes de contingencia de incendios forestales, plan de contingencia fenómeno del niño, plan de contingencia primera temporada seca 2017.  Apoyo a 4 municipios con el carro tanque para suministro de agua potable (Palmas del Socorro, Suaita, Curití y Socorro) y apoyo a 3 municipios con maquinaria (Guacamayo, Málaga y Contratación).  Emisión de las circulares No. 001-2017 y 002-2017 sobre medidas y acciones a implementar en la primera temporada seca y sobre directrices para enfrentar los efectos de la primera temporada seca 2017.  Apoyo a 27 municipios en la atención de emergencias a través de visitas del grupo de atención del riesgo.
Actividad 4.1.2. Apoyar a los municipios en la elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para su inclusión en los procesos de Ordenamiento y Planificación territorial.	Numero de municipios apoyados	1	0.4	40%	Suscripción del convenio No. 005-00415-2017, para la elaboración del estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el municipio de Ocamonte, departamento de Santander.
Actividad: 4.1.3 Apoyo y asesoría a entes territoriales para la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio Climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial.	Número de entes territoriales asesorados	1	1	100%	El día 24 de abril de 2017, en las CAS, se realizó Conversatorio sobre el manejo integral de la gestión del riesgo de desastres y rondas hídricas en los 74 municipios de la jurisdicción de la CAS, con la participación del Procurador 24 Judicial II Ambiental y Agrario, el Director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, el Director General del IDEAM y Alcaldes de los municipios de la jurisdicción.
Actividad 4.1.4. Apoyar, capacitar y sensibilizar el fortalecimiento de la estrategia de corresponsabilidad social en el conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres.	Numero de acciones	1	0.2	20%	Proyecto y requerimiento para: conformación de brigadas comunitarias para la gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, como estrategia de fortalecimiento de la sociedad civil, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS.
Actividad 4.1.5 Apoyo para la ejecución de acciones en mitigación de gases de efecto invernadero o adaptación al cambio Climático.	Numero de acciones	1	0.1	10%	Formulación del proyecto: Ejecución de acciones para la mitigación de gases de efecto invernadero, mediante la construcción de estufas ecológicas para leña, en los sectores rurales del municipio de Aratocha del departamento de Santander.

<b>PROYECTO N.4.2 Gestión y apoyo para la ejecución de obras de irrigación, avenamiento, defensa contra inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua y recuperación de tierras.</b>				38%	
Actividad 4.2.1 Diseñar y construir obras de irrigación, avenamiento, defensa contra inundaciones, regulación de cauces, corrientes de agua, recuperación de tierras y obras o actividades de contingencia por desabastecimiento de agua.	Numero	1	0.38	38%	Etapa precontractual del proyecto "Ejecución de actividades para la regulación de cauces, corrientes de agua y recuperación de tierras para la conservación del humedal San Silvestre, del municipio de Barrancabermeja - Santander.  Elaboración de proyecto y requerimiento para: "Elaboración de obras de protección de zonas inundables en el río Sogamoso, sector Candilejas, municipio de Barrancabermeja, Santander. Etapa 2"
<b>PROGRAMA No. 5 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL</b>				59%	
<b>PROYECTO 5.1 Administración, manejo, control y seguimiento de los recursos naturales renovables.</b>				62%	
Actividad 5.1.1. Tramitar autorizaciones ambientales solicitadas por los usuarios	Porcentaje	100%	41%	41%	De las 2.161 autorizaciones ambientales solicitadas por los usuarios se han resuelto 896.
Actividad 5.1.2. Realizar el seguimiento a las autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación.	Porcentaje	30%	62%	62%	De las 4910 autorizaciones y permisos con seguimiento que corresponden al 30% del total de expedientes (16.368) se han realizado seguimiento a 3057
Actividad 5.1.3. Atender las quejas y contravenciones ambientales.	Porcentaje	80%	94%	94%	Se aperturaron 21 procesos sancionatorios que corresponde al universo, el 80% equivale a 17 procesos de los cuales a la fecha se han resuelto 16 procesos.
Actividad 5.1.4. Realizar el Seguimiento al cumplimiento de los asuntos ambientales concertados en los EOT, PBOT, POT de los Municipios de la jurisdicción de la CAS.	Porcentaje	100%	100%	100%	Teniendo en cuenta la vigencia y revisión de los EOT, PBOT y POT, se requirió a los 74 municipios de la jurisdicción para que adelanten la revisión de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012
Actividad 5.1.5. Realizar el Seguimiento, control y apoyo de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV)	Porcentaje	100%	42%	57%	De los 74 planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) se ha realizado seguimiento a 42 municipios del área de jurisdicción de la CAS, con el fin de que realicen su actualización y entrega de informes de cumplimiento.
Actividad 5.1.6. Realizar el Seguimiento, control y apoyo a los programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA).	Porcentaje	100%	46%	48%	De los 95 programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) existentes en la CAS, se ha realizado seguimiento a 46 municipios a fin de que se realice la actualización del PUEAA y la entrega de informes de cumplimiento de los mismos
Actividad 5.1.7. Realizar el Seguimiento, control y apoyo a los planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)	Porcentaje	100%	25%	34%	De los 74 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, se ha realizado seguimiento 25 expedientes correspondientes a municipios del área de jurisdicción de la CAS con el fin de verificar el cumplimiento de sus programas en el corto mediano y largo plazo.
Actividad 5.1.8. Realizar el Seguimiento, control y registro a los generadores de residuos peligrosos. RESPEL.	Numero	40	40	100%	Requerimiento a 40 hospitales de la jurisdicción de la CAS, para que den cumplimiento al artículo 2.2.6.1.3.1, de Decreto 1076 de 2015, referente a las obligaciones de los generadores de residuos sólidos peligrosos - RESPEL
Actividad 5.1.9. Realizar apoyo y sensibilización para la implementación de alternativas de reducción, separación y de aprovechamiento de residuos.	Numero Proyectos	1	0.2	20%	Formulación del proyecto y requerimiento: Realizar apoyo y sensibilización para la implementación de alternativas de reducción, separación y aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio de Contratación, departamento de Santander.
<b>PROYECTO 5.2 Programa de monitoreo de calidad de aire y de recurso Hídrico, control de Ruido y control de emisiones</b>				65%	
Actividad 5.2.1 Realizar monitoreo y seguimiento a emisiones e inmisiones atmosféricas y control de ruido.	Numero	20	20	100%	Se realizó monitoreo de ruido a 31 establecimientos en los municipios de Socorro, Pinchote, Charalá, Guepsa, Barbosa, Barrancabermeja, Curití, Málaga, Barichara, Vélez, Páramo y San Gil.
Actividad 5.2.2 Realizar el apoyo para la operación de redes y estaciones de monitoreo	Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en Operación.	100%	0.3	30%	Etapa precontractual del proyecto: "Mantenimiento, optimización y puesta en operación de la red de monitoreo de la calidad de aire del municipio de Barrancabermeja- Departamento de Santander".
<b>PROYECTO 5.3. Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia a la contaminación ambiental de los recursos naturales y al tráfico ilegal de especies de fauna y flora en la jurisdicción</b>				52%	
Actividad 5.3.1. Conformar, fortalecer equipar la Unidad de Reacción Ambiental Inmediata.	Unidades conformadas	1	0.35	35%	Etapa precontractual del proyecto: "Fortalecimiento de la Unidad de Reacción Inmediata de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, mediante la adquisición de un vehículo como primera fase del proyecto"
Actividad 5.3.2. Realizar Actividades para la Construcción, administración, sostenimiento, dotación y operación del centro de Atención, valoración y capacitación de fauna y flora silvestre.	Número	2	0.46	46%	Adicional al convenio interadministrativo de asociación No. 005-0083-2016, cuyo objeto es "aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, para manejo adecuado de fauna silvestre, rehabilitada en proceso liberación"  Elaboración proyecto: "Restauración locativa, básica y temporal para la funcionalidad de la bodega 1, del centro de acopio de los productos decomisados, granja El Cucharó, municipio de Pinchote - Santander."

Actividad 5.3.3. Fortalecer e Implementar actividades para el control ambiental.	Número	2	0.55	55%	<p>En ejecución el convenio interadministrativo GGC No. 220-2017 para implementar acciones de formalización en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales y ambientales, así como para el acompañamiento a la gestión para la regulación minero ambiental, conforme a la normatividad vigente y en el marco de la política minera nacional, en el departamento de Santander, jurisdicción CAS.</p> <p>Proceso precontractual para el proyecto: "Ejecutar actividades de apoyo logístico para la movilización cargue y descargue, de parte de los decomisos a efectuar en los operativos contra el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, en los municipios que sean priorizados por la Subdirección de Autoridad Ambiental de la CAS"</p> <p>Realización del operativo nacional para el control de tráfico legal de madera en el municipio de Velez, (22 de junio de 2017).</p>
Actividad 5.3.4. Apoyar la Implementación de actividades del pacto intersectorial por la madera legal en Colombia (PIMLC)	Número	1	0.7	70%	<p>En el tema de Gobernanza forestal se han realizado capacitaciones con los miembros técnicos del CIFFSAN en normatividad forestal y con los demás actores para determinar lineamientos y fortalecer el control y la vigilancia en el departamento.</p> <p>Elaboración del Plan Operativo del CIFFSAN para presentarlo al nivel directivo.</p> <p>Capacitación en temas relacionados con cubicación de madera y de árboles en pie, aplicativos y protocolos.</p> <p>Participación en el operativo nacional implementando un puesto de control en compañía de la policía nacional y gobernanza forestal.</p> <p>Construcción y validación de agenda de gobernanza forestal entre las CARS y MADS.</p> <p>Formulación del proyecto y requerimiento para: "Contratar los servicios de apoyo logístico y raciones alimentarias para la realización de reuniones y/o talleres de fortalecimiento de la gobernanza forestal en la jurisdicción de la CAS"</p>
<b>PROGRAMA No. 6 GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL</b>				<b>69%</b>	
<b>PROYECTO 6.1 Implementación de actividades del plan estratégico de Tecnologías de la Información-PETI y Fortalecimiento de los Sistemas de información para la gestión Institucional</b>				<b>67%</b>	
Actividad 6.1.1. Implementar actividades del plan estratégico de Tecnologías de la Información-PETI.	Numero Proyectos ejecutados	3	0.77	77%	<p>Ejecución del contrato No. 007-0083-2017 para la renovación de una (1) licencia de Firewall Fortinet Fortigate 200D, la cual fue instalada y se encuentra en funcionamiento.</p> <p>Renovación del arrendamiento de servicio de hosting para el alojamiento de la página web <a href="http://www.cas.gov.co">www.cas.gov.co</a> de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS.</p> <p>Etapas precontractuales del proyecto: Mejoramiento de la plataforma tecnológica de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, por medio de la adquisición de equipos tecnológicos.</p>
Actividad 6.1.2. Realizar la actualización y reporte de la información en el SIAC	Porcentaje	80%	46%	58%	De un universo de 524 registros de información ambiental se cargaron al SIAC 242 registros
<b>PROYECTO 6.2 Programa de Educación Ambiental y Participación Ciudadana</b>				<b>73%</b>	
Actividad 6.2.1. Ejecutar proyectos de educación y sensibilización para promover procesos de protección, conservación y recuperación de los recursos naturales renovables en la jurisdicción de la CAS y en cumplimiento de las acciones definidas en el Plan nacional de educación ambiental.	Numero de acciones en Educación Ambiental	5	5	90%	<p>Seguimiento y acompañamiento a los Comité Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA y Proyectos Educativos Escolares - PRAE de los municipios de San Gil, Páramo, Valle de San José, Curití, Pinchote, Socorro, Málaga, Vélez, Mogotes, Charalá, Coromoro, San Miguel, Carcasí, Macaravita, Enciso, Guaca, San Andrés, Aguada, Aratocha, Capitanejo, Concepción, Barrancabermeja, Onzaga y Cabrera.</p> <p>Celebración del día mundial de agua, mediante jornadas de limpieza en la cuenca y microcuencas del Río Fonce y afluentes de importancia para la comunidad. (Recolección de 6.160 KI de residuos en 11 municipios).</p> <p>En ejecución el convenio de asociación N° 005-00254-2017 celebrado entre la CAS y las Unidades Tecnológicas de Santander - UTS cuyo objeto es: "Fortalecer la educación ambiental formando líderes ambientales en los 74 municipios del área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS".</p> <p>Ejecución la VI Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo, actividad organizada por la Asociación de Empresarios de Colombia ANDI y La CAS en las provincias Comunera, García Rovira, Mares, Vélez, y Guanentina.</p> <p>Ejecución de campañas de educación ambiental y participación ciudadana para la protección de los recursos naturales en los municipios de Peñón, Vélez, Gámbita, Páramo, Aratocha, Coromoro, Encino, San Andrés, Galán, Curití, Villanueva, entre otros</p>

Actividad 6.2.2. Comunicar y divulgar para promover la participación ciudadana en la gestión ambiental y generar sensibilización y cultura ambiental.	Número Proyectos ejecutados	1	0.55	55%	En ejecución el Plan de medios para los 74 municipios de las provincias Guanentina , Comunera, Vélez, Mares, García Rovira y municipios que hacen parte de la oficina de enlace Bucaramanga, que promuevan estrategias de comunicación y divulgación para la gobernabilidad institucional, la sensibilización ambiental y la gestión del riesgo en la jurisdicción de la CAS
<b>PROYECTO No. 6.3. Programa de fortalecimiento institucional</b>				68%	
Actividad 6.3.1. Promover estrategias para el posicionamiento, reconocimiento e identidad como Autoridad Ambiental	Numero Proyectos ejecutados	3	1.00	100%	<p>En el marco del proyecto de "Red Jóvenes de Ambiente" se desarrollo la primera asamblea departamental de Santander de la Red Jóvenes de Ambiente, con el fin de lograr la articulación con las autoridades ambientales del departamento y generar un espacio participativo y de gestión en beneficio y preservación de los recursos naturales renovables.</p> <p>Proyecto: "Desarrollo de acciones para el posicionamiento de la CAS como autoridad ambiental, mediante actividades de sensibilización para el cuidado de los recursos naturales renovables en la jurisdicción de la CAS"</p> <p>Proyecto: Promover estrategias para el posicionamiento y reconocimiento como autoridad ambiental por medio de la participación en la Expedición Santander "La Provincia nos Une", en jurisdicción de la CAS</p> <p>Proyectos: Posicionamiento de la Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, mediante la entrega e instalación de elementos para la disposición y separación de residuos sólidos.</p> <p>Proyecto: Fortalecer la actividades de conservación y buen uso de los recursos naturales, por medio del concurso el pesebre ecológico en la jurisdicción de la CAS.</p>
Actividad 6.3.2. Adquirir mobiliario, adecuar y ejecutar obras para el mejoramiento de las instalaciones de la CAS y fortalecimiento del parque automotor	Numero Proyectos ejecutados	2	0.33	33%	<p>Etapa precontractual de los siguientes proyectos:</p> <p>Adquisición de mobiliario, material eléctrico y sonido centralizado para la sede principal y oficinas de apoyo de la CAS.</p> <p>Adecuación y mantenimiento de las instalaciones de la sede principal de la CAS, fase II.</p>
Actividad 6.3.3. Fortalecer y mejorar la capacidad administrativa y operativa de la CAS	Numero Proyectos ejecutados	3	0.70	70%	<p>Ejecución contrato No. 0095-2017 con el objeto de "Actualización del proceso de gestión documental de la CAS, fase II" (liquidado).</p> <p>Transferencia de Recursos a la Comisión Nacional del Servicio Civil para financiar los costos que le corresponden a la CAS en desarrollo del proceso de selección por mérito para proveer los empleos vacantes de su planta de personal (Resolución No. CNSC - 20161000045365 del 13-12-2016).</p> <p>Formulación del proyecto: "Actualización del proceso de gestión documental de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS fase III".</p>
<b>AVANCE DE METAS PLAN DE ACCIÓN TERCER TRIMESTRE 2017</b>				<b>51%</b>	<b>Se realiza el seguimiento del tercer trimestre al presente Plan de Acción, evidenciándose el cumplimiento de lo plasmado en el mismo.</b>