

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
CORTE 31 DE MARZO DE 2018
"Responsabilidad Ambiental, Compromiso que nos Une"

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA			
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
PROGRAMA No. 1 ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO			20%	
PROYECTO 1.1 Asistencia Técnica para la actualización de determinantes ambientales con inclusión de la gestión del riesgo y Estructura Ecológica Urbana en los EOT, PBOT, POT.			25%	
Actividad 1.1.1. Brindar asistencia Técnica y asesoría en la incorporación de los determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los EOT, PBOT y POT adoptados en los municipios de la jurisdicción de la CAS	Numero de Municipios	20	25%	Asistencia técnica a 5 municipios de la jurisdicción, a partir de la realización de reuniones y/o mesas de trabajo que permitieron direccionar la incorporación de las determinantes ambientales y la gestión del riesgo de desastres en la toma de decisiones territoriales y de esta manera contribuir en la construcción del modelo de ocupación del territorio, garantizando la sostenibilidad ambiental del mismo y la reducción de conflictos socioeconómicos asociados con el uso y manejo de los recursos naturales. Estos municipios corresponden a: San Gil, Concepción, Los Santo, Bolívar y El Peñón.
PROYECTO 1.2 Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas- POMCH en la jurisdicción de la CAS			25%	
Actividad 1.2.1. Formular o actualizar los Planes de Ordenación y manejo de cuencas (POMCAS), Planes de manejo de Acuíferos (PMA) y planes de manejo de Microcuencas (PMM)	Porcentaje	10%	100%	Publicación del documento final de los POMCAS de los Ríos Opón, Sogamoso, Afluente Directos al Río Lebrija Medio (MI), de los cuales se recibió observaciones y se realizó los ajustes correspondiente, para continuar con la proyección del Acto Administrativo para su adopción. Los POMCAS de los Ríos Carare - Minero y Medio Bajo Suarez están en trámite para su publicación y recepción de observaciones. Los POMCAS de los Ríos Lebrija Medio y Directos al Magdalena se encuentran en formulación, fase de prospectiva.

Actividad 1.2.2. Ejecutar actividades de Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de manejo de Microcuencas (PMM)	Porcentaje	100%	0%	Sin avance
Actividad 1.2.3. Realizar la Reglamentación de corrientes hídricas priorizados con problemas en los usos y los goces.	Número	1	0%	Sin Avance
Actividad 1.2.4. Formular y adoptar Planes de Ordenamiento del recurso hídrico PORH.	Número	1	0%	Sin Avance
PROYECTO 1.3 Apoyo al plan de Vida de las comunidades indígenas y poblaciones vulnerables en la jurisdicción de la CAS.			10%	
Actividad 1.3.1. Apoyar actividades del plan de vida de las comunidades indígenas, poblaciones vulnerables e implementación de medidas ambientales en los planes de reparación colectiva en la jurisdicción de la CAS	Proyectos ejecutados	2	10%	Formulación del proyecto: Apoyo a actividades del plan de vida de las comunidades indígenas U'wa, mediante el mejoramiento y adecuación del acueducto artesanal, sector Tauretes, municipio de Cerrito, departamento de Santander.
PROGRAMA No. 2 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO			31%	
PROYECTO No. 2.1. Protección, conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la CAS			33%	
Actividad 2.1.1. Realizar la Reforestación, revegetalización natural, Restauración o Rehabilitación de áreas para la protección de cuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos.	Hectáreas	160	80%	Suscripción convenio interadministrativo No. 1845 de 2017 con el fin de restaurar 618,47 hectáreas en 12 predios públicos ubicados en los municipios de Santa Helena del Opón, La Paz, Landazuri, Valle de San José, Galán, Guadalupe, Ocamonte, El Carmen de Chucurí, Macaravita, Suaita y Molagavita.

Actividad 2.1.2. Realizar el Mantenimiento en áreas reforestadas, revegetalizadas naturalmente , Restauradas o rehabilitadas para la protección de cuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos	Hectáreas	160	0%	Sin avance
Actividad 2.1.3. Gestionar y apoyar la adquisición de predios en zonas de importancia para el Abastecimiento hídrico.	Hectáreas	100	10%	Realización de visitas a predios de interes con el fin de priorizar áreas de importancia estratégica para adquisición.
Actividad 2.1.4. Realizar acciones en Gestión ambiental urbana.	Proyecto	1	20%	Formulación del proyecto: "Desarrollo de actividades de gestión ambiental urbana en el municipio de Socorro - Santander"
Actividad 2.1.5. Realizar acciones para la producción de material vegetal y adquisición de insumos.	Numero	2	45%	Adición al contrato de suministros No. 008-00440-2017, cuyo objeto es "Adquisición de material vegetal como apoyo a los procesos de reforestación en áreas de interés ambiental en la jurisdicción de la CAS". Entrega de 47.000 árboles el domingo de ramos.
Actividad 2.1.6. Gestionar, apoyar y cofinanciar la protección, recuperación y aislamiento de nacimientos, afloramientos y Zonas de recarga hídrica.	Numero	30	20%	Formulación del proyecto " Realizar actividades para protección, recuperación y aislamiento de nacimientos, afloramientos y zonas de recarga hídrica de municipios de jurisdicción de la CAS"
Actividad 2.1.7. Fortalecer y ampliar el mecanismo de pago por servicios ambientales (BanCO2) y el desarrollo de nuevas estrategias de PSA.	Numero ha conservadas	100	89%	CAS y ESSA realizan adicional en tiempo y valor al convenio de asociación 005-00353-2015 por valor de trescientos cincuenta y cinco millones de pesos (\$355.000.000), con este adicional se cubre el ingreso de catorce (14) nuevas familias en el municipio de Puerto Wilches. El equipo técnico BanCO2 firma acuerdos de conservación voluntaria con diez (10) nuevas familias en el municipio de Puerto Wilches, alcanzando así un total de 113.77 hectáreas en área estratégica de conservación en el ecosistema humedal.
Actividad 2.1.8. Realizar acciones para la recuperación y rehabilitación de suelos degradados.	Hectáreas	1	0%	Sin Avance

PROYECTO No.2.2. Gestión de apoyo y control al manejo integral de residuos líquidos			28%	
Actividad 2.2.1. Apoyar y cofinanciar estudios, diseños, construcción u optimización de Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y aguas residuales de los sectores productivos.	Numero	2	10%	Se han realizado mesas de trabajo para la revisión del área de la jurisdicción de la CAS con el fin de identificar la necesidad a partir de la cuales se va a realizar el proceso de selección fuentes hídricas objetivo y/o municipios beneficiados
Actividad 2.2.3. Realizar acciones para el monitoreo, caracterización y verificación de vertimientos de aguas residuales.	Numero	1	20%	Formulación del proyecto: Contratar un laboratorio debidamente acreditado para los procesos de toma de muestras y caracterización en las matrices agua, hidrobiológico, suelo y aire para la jurisdicción de la CAS.
Actividad 2.2.4. Realizar el acompañamiento y seguimiento a los procesos de monitoreo y caracterización de vertimientos de aguas residuales	Numero	20	55%	Se realizó acompañamiento al monitoreo de aguas residuales domésticas para actualización del PSMV a un (1) Municipio (Cimitarra), acompañamiento a monitoreo de aguas residuales no Domésticas a tres Empresas (EDS el Hato, Lavadero de vehículos ubicado en la transversal 49 lote 05 del Municipio de Barrancabermeja y Clínica San José Municipio Barrancabermeja), Acompañamiento a monitoreo de aguas residuales Domésticas a una (1) la Empresa (Isagen Campamento el Cedral a un (1) Municipio (Curití). Igualmente se realizó acompañamiento a verificación de vertimientos de aguas residuales a cinco (5) Municipios: Cerrito, Capitanejo, Landázuri, Guaca y Concepción.
PROGRAMA No. 3 GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS			14%	
PROYECTO 3.1 Delimitación, ajuste o declaración de Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos y actualización o formulación de los planes de manejo en la jurisdicción de la CAS			13%	
Actividad 3.1.1. Delimitar, ajustar, declarar o inscribir ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.	Hectáreas	2.000	20%	Gestión para suscribir convenio con WWF, CAS en el marco del convenio GEF - SIRAP, con el fin de adelar el estudio para determinar la ruta de declaratoria del Páramo de Almorzadero.
Actividad 3.1.2. Delimitar, zonificar y establecer los regímenes de uso de Páramos.	Porcentaje	100%	0%	Sin Avance
Actividad 3.1.3. Actualizar, formular planes de manejo o Implementar actividades de los planes de manejo de áreas protegidas.	Número	1	20%	Gestión para suscribir convenio con WWF, CAS en el marco del convenio GEF - SIRAP, con el fin de realizar la actualización y formulación de los Planes de Manejo de DRMI Guantiva La Rusia.

PROYECTO 3.2 Protección y conservación de fauna y flora.			18%	
Actividad 3.2.1. Apoyar y cofinanciar la Implementación y ejecución de medidas de manejo de especies amenazadas	Numero	3	20%	En formulación los siguientes proyectos: 1. Implementar estrategias para la identificación y caracterización de áreas estratégicas para el manatí antillano (<i>trichechus manatus manatus</i>) en el Complejo Cenagoso Llanito-San Silvestre del municipio de Barrancabermeja. 2. "Evaluar el estado de conservación de las poblaciones de marimondas del magdalena (<i>ateles hybridus</i>) y formular estrategias para su conservación en los municipios de Puerto Parra y Cimitarra, Departamento de Santander". 3. Caracterización de la ceiba barrigona (<i>cavanillesia chicamochae</i>) para identificar el estado actual de los individuos de la especie presentes en los municipios de Cepitá y San Andrés, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS.
Actividad 3.2.2. Apoyar y cofinanciar la Implementación y ejecución de medidas de manejo de especies invasoras.	Número	1	20%	En formulación el proyecto "Implementar Acciones de Manejo, Control y Prevención para el Caracol Gigante Africano (<i>Achatina fulica</i>) mediante la creación de brigadas voluntarias en los municipios de Socorro, Palmas del Socorro y San Vicente de Chucurí en jurisdicción de la CAS del departamento de Santander. "
Actividad 3.2.3. Apoyar y sensibilizar la protección y conservación para la protección de especies de fauna y Flora.	Numero Proyectos	2	10%	En formulación el proyecto: "Establecer estrategias de conservación del Bagre Rayado (<i>Pseudoplatystoma magdaleniatum</i>) como especie sombrilla del recurso ictiológico mediante la sensibilización a pescadores y comunidad ribereña de los complejos cenagosos de Paredes y San Rafael de Chucurí – municipios de Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches.
Actividad 3.2.4. Actualizar o Implementar Actividades del Plan de ordenación forestal.	Hectáreas	1.040.518	20%	Se elaboró la línea base para el desarrollo del proyecto y se encuentra en construcción las metodologías para la toma de datos de flora, fauna y el componente socio - económico.
PROYECTO No. 3.3 Implementación de Proyectos para la producción y consumo sostenibles y biocomercio			10%	
Actividad 3.3.1. Apoyar, cofinanciar y acompañar la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción.	Numero de Sectores asesorados	2	10%	Formulación del proyecto: "Implementación de despulpadores en seco o módulos ecologicos de 600k con zaranda, en municipios fel área de jurisdicción de la CAS".
Actividad 3.3.2. Gestionar y apoyar la Implementación de actividades del programa regional de negocios verdes.	Numero de Proyectos	1	10%	Gestión ante la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de solicitar la inclusión de la CAS en el Programa de Generación de Negocios Verdes, lo que permitió a la CAS ser vinculada y beneficiaria del contrato de Reforma Sectorial para el Desarrollo Local Sostenible en Colombia. (Contrato MADS - Unión Europea - UE).

PROGRAMA No. 4 CAMBIO CLIMATICO Y GESTIÓN DEL RIESGO			16%	
PROYECTO No. 4.1 Planificación y fortalecimiento de la asistencia técnica para la Gestión Integral del Riesgo de desastres en los 74 municipios de la jurisdicción de la CAS.			32%	
Actividad 4.1.1. Brindar asistencia técnica a los Municipios para la gestión del riesgo en el marco de la Ley 1523 de 2012.	Numero de municipios asistidos	20	100%	<p>Apoyo a 03 municipios en la atención de emergencias por deslizamientos y rehabilitación de vías con el apoyo de retroexcavadora y volqueta en los Municipios de: Palmas del Socorro, La Belleza, Albania.</p> <p>Apoyo a 10 municipios para atención de emergencias con el camión cisterna para suministro de agua potable: Contratación, San Gil, Curití, Aratoca, Socorro, Palmas del Socorro, Pinchote, Barichara, Villa Nueva y Gambita.</p> <p>Se han realizado 08 visitas técnicas por parte del grupo de gestión del riesgo a los Municipios de: Málaga, Charalá, Coromoro, Florián, Landázuri, Vélez, San Gil y Mogotes.</p>
Actividad 4.1.2. Apoyar a los municipios en la elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para su inclusión en los procesos de Ordenamiento y Planificación territorial.	Numero de municipios apoyados	1	20%	En proceso de formulación el proyecto para apoyar la elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos en un municipio del área de jurisdicción de la CAS departamento de Santander.
Actividad: 4.1.3 Apoyo y asesoría a entes territoriales para la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio Climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial.	Número de entes territoriales asesorados	1	0%	Sin Avance
Actividad 4.1.4. Apoyar, capacitar y sensibilizar el fortalecimiento de la estrategia de corresponsabilidad social en el conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres.	Numero de acciones	1	20%	En formulación el proyecto para "Conformar brigadas comunitarias para la gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, como estrategia de fortalecimiento de la sociedad civil, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS.
Actividad 4.1.5 Apoyo para la ejecución de acciones en mitigación de gases de efecto invernadero o adaptación al cambio Climático.	Numero de acciones	1	20%	Formulación del proyecto "Ejecución de acciones para la mitigación de gases de efecto invernadero, mediante la construcción de de estufas ecológicas para leña, en los sectores rurales de municipios del área de jurisdicción de la CAS.

PROYECTO N.4.2 Gestión y apoyo para la ejecución de obras de irrigación, avenamiento, defensa contra inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua y recuperación de tierras.			0%	
Actividad 4.2.1 Diseñar y construir obras de irrigación, avenamiento, defensa contra inundaciones, regulación de cauces, corrientes de agua, recuperación de tierras y obras o actividades de contingencia por desabastecimiento de agua.	Numero proyectos	1	0%	Sin avance
PROGRAMA No. 5 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL			18%	
PROYECTO 5.1 Administración, manejo, control y seguimiento de los recursos naturales renovables.			39%	
Actividad 5.1.1. Tramitar autorizaciones ambientales solicitadas por los usuarios	Porcentaje	100%	60%	De las 1.254 autorizaciones ambientales solicitadas por los usuarios se han resuelto 752
Actividad 5.1.2. Realizar el seguimiento a las autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación.	Porcentaje	35%	33%	De las 9.228 autorizaciones y permisos objeto de seguimiento se han realizado seguimiento a 3.036
Actividad 5.1.3. Atender las quejas y contravenciones ambientales.	Porcentaje	80%	80%	A la fecha se han aperturaron 7 procesos sancionatorios que corresponde al universo, el 80% equivale a 5 procesos de los cuales a la fecha se han resuelto 4 procesos.
Actividad 5.1.4. Realizar el Seguimiento al cumplimiento de los asuntos ambientales concertados en los EOT, PBOT, POT de los Municipios de la jurisdicción de la CAS.	Porcentaje	100%	0%	Sin avance.
Actividad 5.1.5. Realizar el Seguimiento, control y apoyo de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV)	Porcentaje	100%	67%	De los 74 planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) de los municipios del área de jurisdicción de la CAS, se ha realizado seguimiento a 50, con el fin de que realicen su actualización y entrega de informes de cumplimiento.
Actividad 5.1.6. Realizar el Seguimiento, control y apoyo a los programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA).	Porcentaje	100%	27%	La Subdirección de Autoridad Ambiental tiene 102 expedientes de Programas de Uso Eficiente y Ahorro Agua (PUEAA), de los cuales se ha realizado seguimiento a 28.

Actividad 5.1.7. Realizar el Seguimiento, control y apoyo a los planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)	Porcentaje	100%	47%	Se ha realizado seguimiento, control y apoyo a 35 expedientes de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS de los 74 existentes.
Actividad 5.1.8. Realizar el Seguimiento, control y registro a los generadores de residuos peligrosos. RESPEL.	Numero	40	38%	Seguimiento y control a 15 empresas generadoras de residuos peligrosos - RESPEL, del área de jurisdicción de la CAS.
Actividad 5.1.9. Realizar apoyo y sensibilización para la implementación de alternativas de reducción, separación y de aprovechamiento de residuos.	Numero Proyectos	1	0%	Sin Avance.
PROYECTO 5.2 Programa de monitoreo de calidad de aire y de recurso Hídrico, control de Ruido y control de emisiones			3%	
Actividad 5.2.1 Realizar monitoreo y seguimiento a emisiones e inmisiones atmosféricas y control de ruido.	Numero	20	5%	Acompañamiento al monitoreo del día sin carro en el municipio de San Gil, el 15 de marzo de 2018.
Actividad 5.2.2 Realizar el apoyo para la operación de redes y estaciones de monitoreo	Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en Operación.	100%	0%	Sin avance
PROYECTO 5.3. Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia a la contaminación ambiental de los recursos naturales y al tráfico ilegal de especies de fauna y flora en la jurisdicción			13%	
Actividad 5.3.1. Conformar, fortalecer equipar la Unidad de Reacción Ambiental Inmediata.	Unidades conformadas	1	10%	Elaboración de cronograma para la atención de emergencias ambientales a través de la Unidad de Reacción Inmediata - URAI, definiendo turnos durante fines de semana de profesionales y conductor para el vehículo asignado.
Actividad 5.3.2. Realizar Actividades para la Construcción, administración, sostenimiento, dotación y operación del centro de Atención, valoración y capacitación de fauna y flora silvestre.	Número	2	10%	Formulación y presentación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el proyecto: "Construcción del centro de atención y valoración de fauna y flora silvestre - CAVF en el predio el Cucharo, vereda Piedra del Sol, municipio de Pinchote.

Actividad 5.3.3. Fortalecer e Implementar actividades para el control ambiental.	Número	2	10%	Apoyo y colaboración a los decomisos de madera reportados a través de las diferentes estaciones de policía de la jurisdicción de la CAS y realización de peritajes forestales al total de las solicitudes recibidas expidiendo su respectivo concepto técnico como soporte para la toma de decisiones por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Actividad 5.3.4. Apoyar la Implementación de actividades del pacto intersectorial por la madera legal en Colombia (PIMLC)	Proyecto ejecutado	1	20%	Mesas de trabajo con CIFSAN y la Mesa de Bosques de Santander, con el fin de presentar la propuesta de misión bosque Santander, dirigida a implementar la estrategia integral de control a la deforestación en el departamento de Santander.
PROGRAMA No. 6 GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL			34%	
PROYECTO 6.1 Implementación de actividades del plan estratégico de Tecnologías de la Información-PETI y Fortalecimiento de los Sistemas de información para la gestión Institucional			39%	
Actividad 6.1.1. Implementar actividades del plan estratégico de Tecnologías de la Información-PETI y Fortalecimiento de los Sistemas de información para la gestión Institucional	Numero Proyectos ejecutados	3	13%	Formulación de los siguientes proyectos: "Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la información para la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS". "Mejoramiento de la plataforma tecnológica de la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS- por medio de la adquisición de equipos tecnológicos."
Actividad 6.1.2. Realizar la actualización y reporte de la información en el SIAC	Porcentaje	80%	65%	De un universo de 644 registros de información ambiental se cargaron al SIAC 421 registros
PROYECTO 6.2 Programa de Educación Ambiental y Participación Ciudadana			40%	
Actividad 6.2.1. Ejecutar proyectos de educación y sensibilización para promover procesos de protección, conservación y recuperación de los recursos naturales renovables en la jurisdicción de la CAS y en cumplimiento de las acciones definidas en el Plan nacional de educación ambiental.	Numero de acciones en Educación Ambiental	5	60%	Creación y formulación de los Planes de acción año 2018, de los CIDEA municipales en: Capitanejo, Enciso, San José de Miranda, Cimitarra, Puerto Parra, El Carmen de Chucurí, Florián, La Belleza, Albania y Aguada, Gambita, Barbosa, Puente Nacional, San Benito, Guepsa, Aguada, La Paz, Vélez, Landazuri, Macaravita, San Miguel, Carcasi, Suaita, Guadalupe, Oiba y Confines, Valle de San José, Onzaga. Entrega de 1.500 árboles para realizar reforestación en 10 acueductos rurales del municipio de San Benito y apoyo para la siembra de los mismos. Realización de la jornada de siembra de árboles nativos (robles, loquetos, chicalas urapan) para la recuperación de suelos degradados en el área de influencia del páramo Iguaque Merchán perteneciente al municipio de Puente Nacional.

Actividad 6.2.2. Comunicar y divulgar para promover la participación ciudadana en la gestión ambiental y generar sensibilización y cultura ambiental.	Número Proyectos ejecutados	1	20%	Formulación del proyecto para la ejecución del plan de medios para los 74 municipios del área de jurisdicción de la CAS, con el fin de promover estrategias de comunicación y divulgación para la gobernabilidad institucional, la sensibilización ambiental y la gestión del riesgo.
PROYECTO No. 6.3. Programa de fortalecimiento institucional			23%	
Actividad 6.3.1. Promover estrategias para el posicionamiento, reconocimiento e identidad como Autoridad Ambiental	Numero Proyectos ejecutados	3	20%	Formulación de los siguientes proyectos: 1. Posicionamiento de la autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, mediante la entrega e instalación de elementos para la disposición y separación de residuos sólidos. 2. Participación en la VI feria internacional del medio ambiente y IX encuentro nacional de jóvenes de ambiente - Corferias 2018, con el fin de fortalecer la imagen institucional de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS.
Actividad 6.3.2. Adquirir mobiliario, adecuar y ejecutar obras para el mejoramiento de las instalaciones de la CAS y fortalecimiento del parque automotor	Numero Proyectos ejecutados	2	10%	En formulación el proyecto para "Adecuación del archivo central de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS"
Actividad 6.3.3. Fortalecer y mejorar la capacidad administrativa y operativa de la CAS	Numero Proyectos ejecutados	2	40%	En ejecución el contrato de prestación de servicio No. 00345 de 2018, cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la actualización del proceso de gestión documental de la CAS" fase IV.
METAS PLAN DE ACCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018			22%	